



CONSELL INSULAR
DE MENORCA



Ajuntament des Castell



PRIMERA REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL DES CASTELL

Doc.4 Pla d'actuació 2009-2012

Versió 1

febrer de 2009

Equip redactor:



CONSELL INSULAR
DE MENORCA



Ajuntament des Castell

PRIMERA REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL DES CASTELL

Doc.4 Pla d'actuació 2009-2012

DIRECCIÓ FACULTATIVA

Consell Insular de Menorca
Joan Juaneda, biòleg

Ajuntament des Castell
Antonio Ferrá, regidor d'Agenda Local 21
M^a Susana Domínguez, AODL Ajuntament Es Castell

EQUIP REDACTOR

M. Jesús Bagur Benejam, ambientòloga



CONSELL INSULAR
DE MENORCA



Ajuntament de Castell

Contingut

0. Preàmbul	5
1. Introducció	8
2. Plantejament de l'elaboració del Pla d'acció	9
2.1. Traspàs d'actuacions del PAAM 2004	10
2.2. Campanya de recepció de propostes de projectes per incorporar al nou Pla d'actuació 2009-2012.....	14
2.3. Valoració de les propostes	20
2.4. Resultat de la valoració de les propostes	20
2.5. Estructura del Pla d'actuació 2009-2012.....	27
3. Fitxes dels projectes	31



0. Preàmbul

Menorca, declarada Reserva de Biosfera el 1993, ha esdevingut un model paradigmàtic de compromís amb els valors mediambientals de desenvolupament sostenible i qualitat de vida. Un fet significatiu ha estat que la totalitat del seu territori, representat pels vuit municipis de l'illa, s'ha adscrit a la Carta d'Aalborg.

Durant el 2002 aquests municipis van iniciar els processos d'Agenda Local 21 amb la realització d'auditories ambientals que van servir per desenvolupar la diagnosi de situació mediambiental. El 2004 es van dissenyar els plans d'acció ambiental municipals amb la relació de programes, accions concretes i el sistema d'indicadors de seguiment definits per cada municipi, establint un procés participatiu en el qual es van constituir els Tallers d'Agenda Local 21. A partir d'aquest moment es va iniciar l'execució dels respectius plans d'acció.

A principis de 2007 el Consell Insular de Menorca va treure a concurs públic la primera revisió dels plans d'accions ambientals dels vuit municipis de Menorca i suport tècnic als ajuntaments en els tràmits necessaris per a l'aprovació, per part del Govern de les Illes Balears, dels plans d'acció revisats. Els vuit municipis han renovat el conveni de col·laboració per poder engegar aquesta primera revisió.

Per als municipis que emprenguin el procés de revisió dels plans d'acció, els beneficis a esperar rau en a recuperar l'impuls de la fase inicial de l'Agenda Local 21 amb l'aprofitament del coneixement acumulat durant els primers anys d'implantació. Això pot permetre que es defineixin projectes de major qualitat i adequació a la realitat municipal, que incideixin positivament en la qualitat de vida actual i futura de la ciutadania, i estimulin la participació ciutadana. Dins dels ajuntaments, aquest procés ha de millorar la integració dels criteris de sostenibilitat, la coordinació i comunicació entre àrees i, en definitiva, la imatge municipal.

La revisió dels plans d'acció ambiental municipal és un procediment previst en els plans de seguiment de les agendes locals 21 dels municipis de Menorca aprovats el 2004. En aquests es recomana realitzar una revisió profunda dels PAAM en períodes de 4 anys, que permeti incorporar noves accions al PAAM a partir d'un procés de participació ciutadana que reculli les aportacions dels diferents agents socials i econòmics del municipi, i finalment obrir un procés de valoració que permeti establir les prioritats en la planificació de les accions que configuraran el nou Pla d'acció ambiental municipal.

De la mateixa manera que es va fer per als PAAM originals, els nous plans d'acció ambiental municipal revisats hauran de seguir la tramitació establerta en el Decret 123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears:

- Aprovació pel Ple de l'Ajuntament.



- Validació per part del Comitè Insular d'Agenda Local 21, que elevarà informe a la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient.
- Ratificació per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, que determinarà en el seu cas la necessitat de modificar les inscripcions del municipi en el Registre Balear d'Agendes Locals 21 i a la Xarxa Balear de Sostenibilitat.

L'actualització dels PAAM ha de partir d'una avaluació exhaustiva del nivell d'implantació de cada Pla d'acció, que és diferent a cada municipi. Cal identificar, a partir d'aquesta avaluació, les principals debilitats i fortaleses del PAAM vigent quant a tipologia de les accions i àmbits temàtics, organismes intervinents i limitacions competencials i pressupostàries que permetin l'optimització del nou Pla, en termes de factibilitat d'aconseguir els resultats esperats en els terminis establerts.

És necessari també la implicació activa dels càrrecs, tècnics i responsables municipals, que permeti la col·laboració i representació d'actuacions de totes les àrees de l'Ajuntament a partir de la idea que l'Agenda Local 21 no és exclusiva de l'àrea de Medi Ambient, sinó que implica el conjunt de la gestió dels ajuntaments.

La revisió dels plans d'acció ha de servir també per:

- Adaptar els objectius i accions dels PAAM a l'evolució legislativa, tècnica, econòmica i social dels aspectes relacionats amb el desenvolupament sostenible. És d'especial rellevància l'adopció dels Compromisos d'Aalborg com a reforç de les iniciatives locals i per donar impuls per revitalitzar l'Agenda Local 21.
- Adequar el Pla d'acció a l'evolució de la gestió local de la sostenibilitat.
- Ajustar el Pla en funció del nivell d'implantació de les accions del PAAM vigent per àmbits temàtics.
- Adequar el Pla a l'evolució de l'estat social, ambiental i econòmic del municipi.
- Fomentar la incorporació d'accions dels àmbits temàtics d'actuació menys representats en els PAAM vigents.

Per abordar amb èxit el procés de revisió dels plans d'acció caldrà reconsiderar els aspectes bàsics integrals del procediment inicial de disseny del PAAM: definició tècnica, comunicació municipal i participació ciutadana, per tal d'aconseguir la màxima implicació de tots els actors involucrats en aquest procés.



Els documents resultants d'aquesta primera revisió dels plans d'acció ambiental s'elaboraran en dues fases de treball:

FASE R-I	<ul style="list-style-type: none">▪ Doc 1. Document base per a la revisió▪ Doc 2. Actualització de dades ambientals
FASE R-II	<ul style="list-style-type: none">▪ Doc 3. Pla de participació▪ Doc 4. Pla d'actuació 2009-2012▪ Doc 5. Pla de seguiment



1. Introducció

Aquest document és el principal producte resultat de la primera revisió del Pla d'acció ambiental municipal del municipi des Castell.

El Pla d'actuació 2009-2012, quart dels documents previstos en aquest procés, és el document del Pla d'acció que defineix les accions a realitzar per solucionar els punts febles o potenciar els punts forts detectats en el Diagnòstic inicial, l'actualització de l'evolució de les dades ambientals continguda en el document 2 i els punts de debat que s'han anat tractant als Tallers de Participació Ciutadana. Aquestes accions es defineixen progressivament d'accions generals (d'objectius i àmbits d'abast general) a accions concretes (en projectes precisos i particulars).

En aquest document es descriu el procés i la metodologia seguida per identificar i definir les actuacions que s'havien d'incorporar en aquest Pla, i es relacionen els projectes que en formaran part d'acord amb l'estructura que marca el Decret 123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears, publicat en el BOIB número 123 de 12 d'octubre.



2. Plantejament de l'elaboració del Pla d'acció

S'ha plantejat un mateix procediment i metodologia a tots els municipis de Menorca a l'hora d'abordar el procés de revisió del Pla d'acció. En resum, les principals fites d'aquesta metodologia, un cop revisada i aprovada a les reunions de responsables de les Agendes Locals 21 de Menorca, realitzades en coordinació del Departament d'Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca en dates 10 d'octubre de 2007 i 30 de gener de 2008, han esdevingut les següents:

- i. *Renovació de l'adhesió a l'Agenda Local 21 per part de les noves corporacions amb l'aprovació en Ple dels Compromisos d'Aalborg.*

Objectiu: fer la màxima difusió pública per millorar el coneixement de l'AL21 i tornar a implicar el màxim d'entitats, organitzacions i particulars de cada municipi, acomplint els principis de participació ciutadana base de l'AL21.

- ii. *Assumir els 10 Compromisos d'Aalborg com a línies estratègiques dels nous plans d'actuació de l'Agenda Local 21.*

Objectiu: ampliar l'abast a totes les àrees de gestió dels ajuntaments i aconseguir la seva implicació en el procés.

- iii. *Analitzar l'evolució dels indicadors ambientals en el període 2000-2007, com a punt de partida a l'hora de proposar i prioritzar projectes per al nou Pla d'acció.*

Objectiu: determinar les temàtiques amb majors mancances per fer-hi propostes concretes. El document 2, "Actualització de dades ambientals", és el resultat d'aquesta fita.

- iv. *Elaborar els nous plans d'actuació a partir de les propostes de projecte presentades per les entitats, associacions i ciutadans de cada municipi.*

Objectiu: aconseguir un PAAM operatiu i pràctic a partir de les propostes concretes que demana la ciutadania, i aconseguir la seva implicació en l'Agenda Local 21.

- v. *Seguir el procediment de validació dels nous plans d'actuació previst al Decret 123/2002.*

Objectiu: inscriure la modificació del PAAM en el Registre d'Agendes Locals 21 del Govern de les Illes Balears un cop aprovat pel Ple municipal i validat pel Comitè Insular d'Agenda Local 21.



2.1. Traspàs d'actuacions del PAAM 2004

Un cop revisat l'avanç de la implantació de les accions contingudes en el PAAM 2004 (vegeu document 1 per més detall), es van classificar en tres grups: actuacions acabades, en execució i pendents.

Durant la organització del procés de redacció del nou Pla d'acció, es tenen en compte els resultats del Pla anterior i especialment els motius pels quals van quedar actuacions sense realitzar. En aquest futur pla es procurarà que totes les actuacions siguin executables per l'administració local, i les propostes de caire supramunicipal es redirigiran per la redacció de l'Agenda 21 insular.

En els tallers de participació ciutadana dels dies 20/02/2008 i 08/04/2008 es va fer una primera tria d'accions pendents i en execució del PAAM 2004 que es volien traspassar al nou PAAM. Aquest va ser el resultat:

1. Accions pendents a descartar o reformular per ser d'àmbit supramunicipal i/o competència d'altres administracions

1.1.1.1 Crear una entitat de gestió per aplicar i desenvolupar el PTI

1.4.2.1 Redactar un Pla Especial de Desenvolupament Agrari per impulsar les activitats pròpies del medi rural i frenar l'especulació en SNU

1.4.2.4 Donar facilitats per a la millora i manteniment de l'habitatge rural, així com altres edificacions associades a les explotacions agràries

2.2.1.3 Impulsar iniciatives del món rural que ajudin a mantenir el paisatge agrari tradicional

2.2.1.4 Informar dels instruments financers i tècnics que poden ajudar a rendibilitzar una explotació agro-ramadera tradicional

2.3.1.2 Incentivar les pràctiques artesanals i respectuoses amb el medi marí en l'àmbit de la pesca professional

2.3.1.3 Incrementar els mitjans de control de la pesca recreativa i professional

2.3.1.5 Estudiar l'impacte de l'activitat pesquera sobre el medi i definir mesures per corregir-lo o reduir-lo

2.3.1.6 Garantir el compliment de les normes de navegació de les embarcacions i controlar l'abocament de fems de les mateixes

2.3.1.7 Elaborar un estudi que avaluï l'impacte del tràfic marítim sobre les comunitats marines i litorals

2.3.1.8 Controlar la velocitat de les embarcacions al port

2.3.1.9 Regular els usos i atenuar els impactes associats al nou sector d'amarraments al municipi

2.4.1.2 Realitzar cursos de formació en matèria de medi ambient aplicada al món agrari per pagesos

3.2.1.3 Modernitzar la flota existent de vehicles de transport públic

4.1.2.3 Desenvolupar a nivell insular la realització d'un estudi hidrogeològic que determini la capacitat dels aqüífers

2. Accions pendents a descartar o reformular per falta de concreció en el seu plantejament o per tenir un abast inabordable per l'ajuntament

6.1.2.2 Promoure la utilització i la disponibilitat de biocombustibles

3. Resta d'accions pendents: ES PROPOSEN PER SER TRASPASSEDES AL



NOU PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL (15 accions)

- 1.2.4.2 Incentivar les noves reformes i construccions que es projectin amb criteris de sostenibilitat i bioclimatisme
- 1.3.2.3 Penalitzar econòmicament la possessió d'habitatges no ocupats
- 1.4.2.2 Beneficiar fiscalment aquelles activitats pròpies de l'àmbit rural
- 2.2.2.1 Exigir criteris estètics en noves construccions en el medi rural
- 3.1.3.2 Limitar l'ocupació de l'espai públic per part dels vehicles de lloguer
- 3.1.4.2 Implantar l'ús exemplificador de la bicicleta en les tasques dels serveis municipals
- 3.1.4.3 Campanyes adreçades als turistes per afavorir desplaçaments a peu i bicicleta
- 3.2.3.2 Plantejar una parada d'autobusos turístics a la Me-2, amb accés als hotels del litoral a peu o en vehicles més petits
- 3.3.2.5 Implantar el pas obligatori per l'ITV dels ciclomotors del municipi
- 4.1.2.1 Pressionar per la creació d'un organisme insular de gestió de l'aigua
- 4.2.3.5 Incrementar la regulació del consum d'aigua a les embarcacions del port
- 4.2.3.6 Desenvolupar campanyes de sensibilització específiques per a l'estalvi d'aigua a les embarcacions del port
- 6.1.1.1 Elaborar una ordenança municipal per a l'aprofitament de l'energia solar per ACS
- 6.1.1.4 Promoure la instal·lació de centrals fotovoltaïques que alimentin la xarxa elèctrica de l'illa
- 7.2.2.2 Fomentar la millora del comportament ambiental de les explotacions agràries (agricultura ecològica, producció integrada, etc.)

4. Accions en execució: ES PROPOSEN PER SER TRASPASSEDES AL NOU PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL (87 accions)

- 1.1.1.2 Adaptar les figures de planejament local al PTI, coordinant-les amb Maó i Sant Lluís
- 1.1.2.1 Impulsar eines de cooperació i coordinació entre els municipis de Maó, Es Castell i Sant Lluís per gestionar i resoldre aspectes que afectin a la zona de Llevant de Menorca
- 1.1.3.1 Realitzar un estudi de les necessitats d'ampliació i millora i d'ubicació dels equipaments i serveis del municipi
- 1.1.3.2 Plantejar en el conjunt del territori de Maó, Sant Lluís i Es Castell els nous equipaments, serveis i infraestructures de caràcter supralocal
- 1.1.4.1 Engegar mecanismes que permetin a Es Castell, Maó i l'Autoritat Portuària aplicar de forma coherent les figures de planejament i ordenació que afectin al Port
- 1.1.4.2 Desenvolupar conjuntament amb Maó i l'Autoritat Portuària un pla de millora de les riberes i d'ubicació de les activitats al Port
- 1.1.4.3 Incentivar l'ús del port per part de la població d'una manera sostenible, pública i respectuosa
- 1.2.1.1 Redactar un estudi del front litoral d'Es Castell amb propostes per recuperar-lo paisatgísticament
- 1.2.1.2 Connectar les zones urbanes existents i futures amb la franja litoral perquè aquesta tingui un caràcter públic
- 1.2.2.1 Impulsar la redacció d'un Pla Especial de Reforma Interior del casc antic d'Es Castell



- 1.2.2.2 Perseguir la declaració del nucli antic com a Àrea de Rehabilitació Integral (ARI)
- 1.2.3.1 Reparar i millorar totes les infraestructures públiques en mal estat, posant especial atenció al paisatge urbà dels carrers i espais públics
- 1.2.3.2 Estudiar la manera de garantir la urbanització de les zones verdes des del propi planejament i la seva gestió
- 1.2.3.3 Establir una planificació minuciosa de les tasques de manteniment de l'obra pública, complint-la estrictament
- 1.2.4.1 Informar a la població i als col·lectius de tècnics sobre els avantatges de la construcció sostenible
- 1.2.5.1 Recollir i completar els catàlegs existents de patrimoni històric per tenir un document refós de tot l'àmbit municipal
- 1.3.2.4 Adoptar polítiques de foment del lloguer, venda o rehabilitació dels habitatges buits i en mal estat, incorporant noves fórmules de gestió contracte-arrendament
- 1.3.3.1 Promoure la construcció d'habitatges de propietat pública i de tipologia diversa que es lloguin a preus assequibles
- 1.4.1.2 Promoure l'eradicació d'aquelles edificacions, usos i activitats en sòl no urbanitzable que no s'ajustin a la legalitat urbanística
- 1.4.2.3 Promoure l'adquisició de productes agraris locals
- 2.1.1.1 Donar suport a la redacció del Pla Especial de Protecció de l'ANEI Me-9
- 2.1.1.2 Incrementar la vigilància i informació en els espais naturals protegits
- 2.2.1.2 Incentivar l'activitat agrícola amb pràctiques respectuoses amb l'entorn i valoritzar-la econòmicament i social
- 2.2.1.5 Regular i impulsar mesures correctores ambientals i paisatgístiques en relació a la implantació d'hivernacles al municipi
- 2.3.1.1 Garantir l'acompliment d'uns criteris bàsics de protecció ambiental i paisatgística en l'aplicació dels instruments d'ordenació que afectin l'àmbit litoral
- 2.3.1.4 Fer difusió de bones pràctiques en la pesca recreativa i professional
- 2.4.1.1 Organitzar i promoure activitats sobre temàtica ambiental adreçades a la ciutadania en general
- 2.4.1.3 Col·laborar amb els centres de submarinisme en la impartició de normes de comportament respectuós amb el medi marí
- 2.4.2.1 Col·laborar amb els hotels i agències de viatges en la realització de campanyes informatives de respecte al medi natural per a turistes
- 2.4.2.2 Realitzar campanyes informatives per al coneixement i respecte del medi natural adreçades a la població local
- 2.4.2.3 Potenciar les publicacions d'obres escrites o audiovisuals sobre temes de medi natural
- 3.1.1.1 Incrementar els carrers de prioritat per als vianants
- 3.1.1.2 Establir xarxa carrers segurs i còmodes que relligui el centre amb els barris.
- 3.1.1.4 Crear xarxa de carrers arbrats i espais verds que afavoreixi desplaçament a peu
- 3.1.1.5 Crear itineraris per vianants i bicicletes, recuperar camins rurals, que enllacin nuclis urbans, coordinadament amb Maó i Sant Lluís
- 3.1.1.6 Dotar la xarxa viària i els espais públics per afavorir l'ús de bicicleta
- 3.1.1.7 Redactar, aprovar i executar un pla d'eliminació de barreres arquitectòniques tant a xarxa viària com a edificis públics



- 3.1.1.8 Millorar control del compliment de normativa d'accessibilitat en edificis de nova creació
- 3.1.4.1 Impulsar campanyes a favor de la mobilitat a peu i amb bicicleta.
- 3.2.1.1 Ampliar l'oferta dels itineraris de transport públic
- 3.2.1.2 Millorar la informació sobre els diferents serveis de transport públic adreçada als diversos col·lectius d'usuaris
- 3.2.1.4 Política tarifes afavoreixi transport públic per part de col·lectius
- 3.2.3.1 Ubicar les parades d'autobusos de transport públic a la Me-2, fora dels estrets carrers del poble
- 3.3.1.1 Reduir conducció brusca i agressiva, mitjançant actuacions informatives i de control
- 3.3.1.2 Millorar el compliment de les normes sobre límit de velocitat
- 3.3.1.3 Informar els usuaris dels vehicles de lloguer sobre els llocs d'aparcament d'Es Castell
- 3.3.2.1 Impulsar el bon manteniment dels vehicles municipals com a element exemplificador
- 3.3.2.3 Incloure en els plecs de contractació la necessitat de complir la normativa sobre soroll per part dels vehicles dels concessionaris
- 3.3.4.1 Realitzar campanyes adreçades a la ciutadania per incrementar l'educació vial i promoure bons hàbits en la mobilitat
- 3.3.4.2 Activitats d'educació vial i de bons hàbits en la mobilitat adreçades a escolars
- 4.1.1.1 Determinar periòdicament l'evolució dels nivells piezomètrics i de la qualitat de les aigües subterrànies
- 4.2.1.1 Finalitzar la connexió a la xarxa de subministrament d'aigua potable d'aquells nuclis que es troben desconectats
- 4.2.1.2 Continuar amb les actuacions de manteniment i millora de la xarxa actualment planificades
- 4.2.2.3 Elaborar un pla de millores en els sistemes de neteja viària i reg del verd urbà adreçades a l'estalvi d'aigua
- 4.2.2.4 Implantar criteris i sistemes que permetin l'estalvi d'aigua a les instal·lacions de major consum
- 4.2.3.1 Finalitzar l'elaboració del Pla de Gestió de la Demanda i aplicar-lo
- 4.2.3.2 Desenvolupar campanyes que promoguin l'estalvi d'aigua a les llars
- 4.2.3.3 Augmentar les variacions en els trams tarifaris del rebut de l'aigua per tal de fomentar-ne l'estalvi
- 4.2.4.1 Fomentar mecanismes per a la millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua al sector agrícola
- 4.2.4.2 Fomentar la integració dels agricultors a la comunitat de regants
- 4.2.5.1 Executar les mesures necessàries per a incrementar el percentatge de reutilització de les aigües depurades
- 4.3.1.1 Definir un sistema de control de les fosses sèptiques de Binissaida i de Trebalúger
- 4.3.1.2 Fomentar el seguiment i control de les aigües residuals industrials en origen
- 4.3.2.1 Finalitzar la redacció del Pla Director del Clavegueram i aplicar-lo de manera progressiva
- 5.1.1.1 Desenvolupar campanyes continuades per a reduir la generació de residus



- 5.1.1.2 Implantar mesures fiscals i/o normatives que fomentin la reducció de residus en els diferents sectors d'activitat
- 5.1.1.3 Introduir criteris de minimització de residus a l'administració local
- 5.2.1.1 Mantenir campanyes continuades per incrementar els nivells de recollida selectiva i a millorar la utilització de les àrees d'aportació
- 5.2.1.2 Mantenir i incrementar les campanyes específiques als grans generadors per implicar-los en la recollida porta a porta
- 5.2.2.5 Incrementar el nombre de papereres del municipi
- 5.2.2.6 Desenvolupar normativa que exigeixi la inclusió d'habitacles per a la recollida de residus a les noves edificacions
- 5.2.4.1 Pressionar al Consorci de Residus per que s'acceleri la construcció de la deixalleria, i la gestió i tractament dels residus perillosos
- 5.2.4.2 Elaborar una Ordenança Municipal de gestió de runes i residus de la construcció
- 5.2.4.4 Implantar un sistema de recollida i reutilització específica de restes vegetals
- 5.2.4.5 Pressionar per que els fangs de depuradora rebin tractament abans de la seva valorització agrícola
- 6.1.1.2 Implantar de sistemes d'aprofitament de l'energia solar a les instal·lacions municipals
- 6.1.1.3 Canalitzar les gestions oportunes per tal d'abaratir costos i cercar ajuts a la instal·lació d'equips d'aprofitament de l'energia solar
- 6.1.2.1 Sol·licitar a l'Agència d'Energia la realització d'un pla d'aprofitament d'altres energies renovables disponibles al municipi, amb especial atenció a l'eòlica
- 6.1.2.3 Incentivar l'aprofitament d'altres energies renovables als habitatges
- 6.2.1.1 Completar l'aplicació de les mesures proposades a l'auditoria de l'enllumenat públic
- 6.2.1.2 Elaborar una ordenança municipal d'estalvi energètic i control de la contaminació lumínica en l'enllumenat exterior
- 6.2.2.3 Incorporar criteris d'eficiència energètica i d'arquitectura bioclimàtica a les instal·lacions municipals
- 6.3.2.1 Incorporar criteris d'estalvi i eficiència energètica en les ordenances d'edificació
- 7.1.1.2 Desenvolupar les mesures previstes en el PLATERME per fer front als riscos que poden afectar al municipi, amb especial atenció al risc d'incendi industrial
- 7.1.1.3 Identificar els edificis municipals que requereixen Pla d'Autoprotecció i elaborar-los
- 8.1.1.2 Mantenir la pàgina web de l'Agenda Local 21 d'Es Castell
- 8.1.2.1 Crear una Comissió d'Ambientalització curricular per als centres educatius municipals

2.2. Campanya de recepció de propostes de projectes per incorporar al nou Pla d'actuació 2009-2012

La campanya de sol·licitud de propostes de projecte per al nou Pla d'actuació de l'Agenda Local 21 es va iniciar a Es Castell en el mateix moment de l'adhesió als Compromisos d'Aalborg per part del Ple municipal.



Per facilitar la redacció de les propostes, es va dissenyar un formulari normalitzat que es va posar a disposició de tots els ciutadans interessats, en català i castellà, a les dependències municipals, a la pàgina web de l'AL21 des Castell, i també es va enviar adjunt a les cartes i als correus electrònics remesos als participants dels tallers, entitats, associacions i organitzacions de tota mena del municipi, amb el format següent:

1. Identificació de la persona o entitat que proposa el projecte									
<i>Nom i llinatges / raó social:</i>						<i>NIF:</i>			
<i>Domicili:</i>				<i>Població:</i>		<i>Codi Postal:</i>			
<i>Telèfon:</i>		<i>Fax:</i>		<i>@:</i>		<i>Web:</i>			
<i>Representant:</i>						<i>NIF:</i>			
2. Descripció del projecte									
<i>Títol del projecte:</i>									
<i>Municipi(s) per al(s) quals es proposa:</i>		<input type="checkbox"/> Alaior		<input type="checkbox"/> Ciutadella		<input type="checkbox"/> Es Castell		<input type="checkbox"/> Es Mercadal	
		<input type="checkbox"/> Es Migjorn Gran		<input type="checkbox"/> Maó		<input type="checkbox"/> Maó		<input type="checkbox"/> Sant Lluís	
<i>Objectius a assolir i beneficis esperats:</i>									
<i>Descripció de les actuacions a realitzar:</i>									
<i>Abast temporal proposat:</i>		<input type="checkbox"/> 2008		<input type="checkbox"/> 2009		<input type="checkbox"/> 2010		<input type="checkbox"/> 2011	
<i>Indicadors o mètriques per valorar el resultat del projecte:</i>									
3. Classificació del projecte									
<i>Temàtica ambiental:</i>		<input type="checkbox"/> Medi Ambient		<input type="checkbox"/> Aigua		<input type="checkbox"/> Educació		<input type="checkbox"/> Energia	
		<input type="checkbox"/> Urbanisme		<input type="checkbox"/> Mobilitat		<input type="checkbox"/> Patrimoni		<input type="checkbox"/> Turisme	
		<input type="checkbox"/> Renous		<input type="checkbox"/> Residus		<input type="checkbox"/> Acció social			
		<input type="checkbox"/> Activitat econòmica				<input type="checkbox"/> Participació ciutadana			
<i>Compromís d'Aalborg:</i>		<input type="checkbox"/> Governabilitat				<input type="checkbox"/> Gestió local cap a la sostenibilitat			
		<input type="checkbox"/> Béns naturals comuns				<input type="checkbox"/> Consum i forma de vida responsable			
<input type="checkbox"/> Planificació i disseny urbanístic		<input type="checkbox"/> Millor mobilitat, reduir el trànsit				<input type="checkbox"/> Acció local per la salut			
<input type="checkbox"/> Economia local viva i sostenible		<input type="checkbox"/> Igualtat i justícia social				<input type="checkbox"/> Del local al global			



Els formularis es podien lliurar a les dependències municipals, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca o bé es podien enviar al número de fax o a la bústia de correu electrònic indicada.

El resultat de la campanya van ser un total de disset formularis recollits, l'origen de les quals era de particulars.

De les propostes rebudes i d'un anàlisi del llistat d'accions proposades a ser traspasades, dels tallers de participació dels dies 20/02/2008 i 08/04/2008, l'equip de govern des Castell va proposar el següent llistat de projectes susceptibles de formar part del nou PAAM:



1 GOVERNABILITAT
1.1 Participació i difusió amb els mitjans de comunicació local
2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
2.1 Organitzar i promoure activitats sobre temàtica ambiental adreçades a la ciutadania en general.
2.2 Mantenir la pàgina web de l'Agenda Local 21 d'Es Castell
2.3 Incorporar l'agenda local 21 escolar
3 BENS NATURALS COMUNS
3.1 Pressionar per la creació d'un organisme insular de gestió de l'aigua
3.2 Incrementar la regulació del consum d'aigua
3.3 Desenvolupar campanyes de sensibilització específiques per a l'estalvi d'aigua
3.4 Promoure la instal.lació de centrals fotovoltaïques que alimentin la xarxa elèctrica de l'illa
3.5 Col.laborar amb els centres de submarinisme en la impartició de normes de comportament respectuós amb el medi marí
3.6 Potenciar les publicacions d'obres escrites o audiovisuals sobre temes de medi natural
3.7 Determinar periòdicament l'evolució dels nivells piezomètrics i de la qualitat de les aigües subterrànies
3.8 Continuar amb les actuacions de manteniment i millora de la xarxa actualment planificades.
3.9 Elaborar un pla de millores en els sistemes de neteja viària i reg del verd urbà adreçades a l'estalvi d'aigua.
3.10 Implantar criteris i sistemes que permetin l'estalvi d'aigua a les instal.lacions de major consum.
3.11 Desenvolupar campanyes que promoguin l'estalvi d'aigua a les llars
3.12 Augmentar les variacions en els trams tarifaris del rebut de l'aigua per tal de fomentar-ne l'estalvi.
3.13 Definir un sistema de control de les fosses sèptiques de Binissaida i de Trebalúger.
3.14 Fomentar el seguiment i control de les aigües residuals industrials en origen
3.15 Finalitzar la redacció del Pla Director del Clavegueram i aplicar-lo de manera progressiva.
3.16 Implantar de sistemes d'aprofitament de l'energia solar a les instal.lacions municipals.
3.17 Sol.licitar a l'Agència d'Energia la realització d'un pla d'aprofitament d'altres energies renovables disponibles al municipi, amb especial atenció a l'eòlica.
4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE



4.1 Desenvolupar campanyes continuades per a reduir la generació de residus.
4.2 Introduir criteris de minimització de residus a l'administració local.
4.3 Mantenir campanyes continuades per incrementar els nivells de recollida selectiva i a millorar la utilització de les àrees d'aportació
4.4 Incrementar el nombre de papereres del municipi
4.5 Canalitzar les gestions oportunes per tal d'abaratir costos i cercar ajuts a la instal.lació d'equips d'aprofitament de l'energia solar.
4.6 Implantar l'ús de paper reciclat a l'Administració Pública.
5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC
5.1 Donar facilitats per a la millora i manteniment de l'habitatge rural, així com altres edificacions associades a les explotacions agràries
5.2 Incentivar les noves reformes i construccions que es projectin amb criteris de sostenibilitat i bioclimatisme
5.3 Exigir criteris estètics en noves construccions en el medi rural
5.4 Plantejar en el conjunt del territori de Maó, Sant Lluís i Es Castell els nous equipaments, serveis i infraestructures de caràcter supralocal
5.5 Engegar mecanismes que permetin a Es Castell, Maó i l'Autoritat Portuària aplicar de forma coherent les figures de planejament i ordenació que afectin al Port
5.6 Desenvolupar conjuntament amb Maó i l'Autoritat Portuària un pla de millora de les riberes i d'ubicació de les activitats al Port
5.7 Impulsar la redacció d'un Pla Especial de Reforma Interior del casc antic d'Es Castell
5.8 Perseguir la declaració del nucli antic com a Àrea de Rehabilitació Integral (ARI)
5.9 Reparar i millorar totes les infraestructures públiques en mal estat, posant especial atenció al paisatge urbà dels carrers i espais públics
5.10 Estudiar la manera de garantir la urbanització de les zones verdes des del propi planejament i la seva gestió.
5.11 Recollir i completar els catàlegs existents de patrimoni històric per tenir un document refós de tot l'àmbit municipal.
5.12 Adoptar polítiques de foment del lloguer, venda o rehabilitació dels habitatges buits i en mal estat, incorporant noves fórmules de gestió contracte-arrendament.
5.13 Promoure la construcció d'habitatges de propietat pública i de tipologia diversa que es lloguin a preus assequibles.
5.14 Promoure l'eradicació d'aquelles edificacions, usos i activitats en sòl no urbanitzable que no s'ajustin a la legalitat urbanística
5.15 Donar suport a la redacció del Pla Especial de Protecció de l'ANEI Me-9
6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT
6.1 Limitar l'ocupació de l'espai públic per part dels vehicles de lloguer



6.2 Implantar l'ús exemplificador de la bicicleta en les tasques dels serveis municipal
6.3 Campanyes adreçades als turistes per afavorir desplaçaments a peu i bicicleta
6.4 Plantejar una parada d'autobusos turístics a la Me-2, amb accés als hotels del litoral a peu o en vehicles més petits
6.5 Incrementar els carrers de prioritat per als vianants.
6.6 Crear xarxa de carrers arbrats i espais verds que afavoreixi desplaçament a peu
6.7 Crear itineraris per vianants i bicicletes, recuperar camins rurals, que enllacin nuclis urbans, coordinadament amb Maó i Sant Lluís.
6.8 Dotar la xarxa viària i els espais públics per afavorir l'ús de bicicleta
6.9 Impulsar campanyes a favor de la mobilitat a peu i amb bicicleta.
6.10 Realitzar campanyes adreçades a la ciutadania per incrementar l'educació vial i promoure bons hàbits en la mobilitat.
6.11 Activitats d'educació vial i de bons hàbits en la mobilitat adreçades a escolars
6.12 Millorar la mobilitat de la ciutat
8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE
8.1 Informar dels instruments financers i tècnics que poden ajudar a rendibilitzar una explotació agro-ramadera tradicional



2.3. Valoració de les propostes

A l'ordre del dia de la reunió del Taller d'AL21 des Castell de data 20 de novembre de 2008 estava previst portar a terme la votació de les noves propostes, però els assistents van preferir poder emportar-se les propostes i discutir-ho amb les seves organitzacions. Així es va decidir donar un marge de dues setmanes perquè poguessin votar i lliurar les votacions a l'Ajuntament.

Es tractava de prioritzar 30 d'aquestes 55 accions, és a dir, triar les propostes que es creien més convenients per a incorporar al nou PAAM.

Des de l'Ajuntament i la Coordinació Insular d'AL21 s'havia decidit donar l'opció a cada participant d'escollir 30 propostes del llistat, per tal d'obtenir amb prou diferència les propostes més votades i suficient marge per definir les prioritats (alta, mitja i baixa).

2.4. Resultat de la valoració de les propostes

En total, els resultats de les votacions va ser el següent:



1 GOVERNABILITAT	VOTS
1.1 Participació i difusió amb els mitjans de comunicació local	6
2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT	
2.1 Organitzar i promoure activitats sobre temàtica ambiental adreçades a la ciutadania en general.	6
2.2 Mantenir la pàgina web de l'Agenda Local 21 d'Es Castell	7
2.3 Incorporar l'agenda local 21 escolar	6
3 BENS NATURALS COMUNS	
3.1 Pressionar per la creació d'un organisme insular de gestió de l'aigua	8
3.2 Incrementar la regulació del consum d'aigua	3
3.3 Desenvolupar campanyes de sensibilització específiques per a l'estalvi d'aigua	6
3.4 Promoure la instal.lació de centrals fotovoltaïques que alimentin la xarxa elèctrica de l'illa	4
3.5 Col.laborar amb els centres de submarinisme en la impartició de normes de comportament respectuós amb el medi marí	4
3.6 Potenciar les publicacions d'obres escrites o audiovisuals sobre temes de medi natural	3
3.7 Determinar periòdicament l'evolució dels nivells piezomètrics i de la qualitat de les aigües subterrànies	3
3.8 Continuar amb les actuacions de manteniment i millora de la xarxa actualment planificades.	5
3.9 Elaborar un pla de millores en els sistemes de neteja viària i reg del verd urbà adreçades a l'estalvi d'aigua.	5
3.10 Implantar criteris i sistemes que permetin l'estalvi d'aigua a les instal.lacions de major consum.	6
3.11 Desenvolupar campanyes que promoguin l'estalvi d'aigua a les llars	5
3.12 Augmentar les variacions en els trams tarifaris del rebut de l'aigua per tal de fomentar-ne l'estalvi.	1
3.13 Definir un sistema de control de les fosses sèptiques de Binissaida i de Trebalúger.	6
3.14 Fomentar el seguiment i control de les aigües residuals industrials en origen	5
3.15 Finalitzar la redacció del Pla Director del Clavegueram i aplicar-lo de manera progressiva.	6
3.16 Implantar de sistemes d'aprofitament de l'energia solar a les instal.lacions municipals.	4
3.17 Sol.licitar a l'Agència d'Energia la realització d'un pla d'aprofitament d'altres energies renovables disponibles al municipi, amb especial atenció a l'eòlica.	2
4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE	



4.1 Desenvolupar campanyes continuades per a reduir la generació de residus.	6
4.2 Introduir criteris de minimització de residus a l'administració local.	3
4.3 Mantenir campanyes continuades per incrementar els nivells de recollida selectiva i a millorar la utilització de les àrees d'aportació	7
4.4 Incrementar el nombre de papereres del municipi	4
4.5 Canalitzar les gestions oportunes per tal d'abaratir costos i cercar ajuts a la instal.lació d'equips d'aprofitament de l'energia solar.	7
4.6 Implantar l'ús de paper reciclat a l'Administració Pública.	2
5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC	
5.1 Donar facilitats per a la millora i manteniment de l'habitatge rural, així com altres edificacions associades a les explotacions agràries	8
5.2 Incentivar les noves reformes i construccions que es projectin amb criteris de sostenibilitat i bioclimatisme	6
5.3 Exigir criteris estètics en noves construccions en el medi rural	6
5.4 Plantejar en el conjunt del territori de Maó, Sant Lluís i Es Castell els nous equipaments, serveis i infraestructures de caràcter supralocal	8
5.5 Engegar mecanismes que permetin a Es Castell, Maó i l'Autoritat Portuària aplicar de forma coherent les figures de planejament i ordenació que afectin al Port	5
5.6 Desenvolupar conjuntament amb Maó i l'Autoritat Portuària un pla de millora de les riberes i d'ubicació de les activitats al Port	4
5.7 Impulsar la redacció d'un Pla Especial de Reforma Interior del casc antic d'Es Castell	2
5.8 Perseguir la declaració del nucli antic com a Àrea de Rehabilitació Integral (ARI)	0
5.9 Reparar i millorar totes les infraestructures públiques en mal estat, posant especial atenció al paisatge urbà dels carrers i espais públics	11
5.10 Estudiar la manera de garantir la urbanització de les zones verdes des del propi planejament i la seva gestió.	5
5.11 Recollir i completar els catàlegs existents de patrimoni històric per tenir un document refós de tot l'àmbit municipal.	6



5.12 Adoptar polítiques de foment del lloguer, venda o rehabilitació dels habitatges buits i en mal estat, incorporant noves fórmules de gestió contracte-arrendament.	4
5.13 Promoure la construcció d'habitatges de propietat pública i de tipologia diversa que es lloguin a preus assequibles.	3
5.14 Promoure l'eradicació d'aquelles edificacions, usos i activitats en sòl no urbanitzable que no s'ajustin a la legalitat urbanística	3
5.15 Donar suport a la redacció del Pla Especial de Protecció de l'ANEI Me-9	2
6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT	
6.1 Limitar l'ocupació de l'espai públic per part dels vehicles de lloguer	3
6.2 Implantar l'ús exemplificador de la bicicleta en les tasques dels serveis municipal	2
6.3 Campanyes adreçades als turistes per afavorir desplaçaments a peu i bicicleta	4
6.4 Plantejar una parada d'autobusos turístics a la Me-2, amb accés als hotels del litoral a peu o en vehicles més petits	4
6.5 Incrementar els carrers de prioritat per als vianants.	1
6.6 Crear xarxa de carrers arbrats i espais verds que afavoreixi desplaçament a peu	5
6.7 Crear itineraris per vianants i bicicletes, recuperar camins rurals, que enllacin nuclis urbans, coordinadament amb Maó i Sant Lluís.	9
6.8 Dotar la xarxa viària i els espais públics per afavorir l'ús de bicicleta	3
6.9 Impulsar campanyes a favor de la mobilitat a peu i amb bicicleta.	4
6.10 Realitzar campanyes adreçades a la ciutadania per incrementar l'educació vial i promoure bons hàbits en la mobilitat.	7
6.11 Activitats d'educació vial i de bons hàbits en la mobilitat adreçades a escolars	8
6.12 Millorar la movilitat de la ciutat	7
8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE	
8.1 Informar dels instruments financers i tècnics que poden ajudar a rendibilitzar una explotació agro-ramadera tradicional	2



Un cop es van posar aquests resultats en comú es va decidir que les actuacions amb menys de 5 vots es consideraven de prioritat baixa, i per tant, no entraven a formar part del nou PAAM. Així s'obté també, un nombre raonable d'accions a portar a terme en els propers 4 anys (en negreta).

Per tant, la resta d'actuacions aprovades, un total de 28, constituïran el gruix del PAAM 2009-2012 que es proposa aprovar per Ple Municipal i ratificar per la Comissió Balear de Medi Ambient.



PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 2009-2012

1 GOVERNABILITAT
1.1 (1) Participació i difusió amb els mitjans de comunicació local
2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
2.1 (2) Organitzar i promoure activitats sobre temàtica ambiental adreçades a la ciutadania en general.
2.2 (3) Mantenir la pàgina web de l'Agenda Local 21 d'Es Castell
2.3 (4) Incorporar l'agenda local 21 escolar
3 BENS NATURALS COMUNS
3.1 (5) Pressionar per la creació d'un organisme insular de gestió de l'aigua
3.2 (6) Desenvolupar campanyes de sensibilització específiques per a l'estalvi d'aigua
3.3 (7) Continuar amb les actuacions de manteniment i millora de la xarxa actualment planificades.
3.4 (8) Elaborar un pla de millores en els sistemes de neteja viària i reg del verd urbà adreçades a l'estalvi d'aigua.
3.5 (9) Implantar criteris i sistemes que permetin l'estalvi d'aigua a les instal·lacions de major consum.
3.6 (10) Definir un sistema de control de les fosses sèptiques de Binissaida i de Trebalúger.
3.7 (11) Fomentar el seguiment i control de les aigües residuals industrials en origen
3.8 (12) Finalitzar la redacció del Pla Director del Clavegueram i aplicar-lo de manera progressiva.
4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE
4.1 (13) Desenvolupar campanyes continuades per a reduir la generació de residus.
4.2 (14) Mantenir campanyes continuades per incrementar els nivells de recollida selectiva i a millorar la utilització de les àrees d'aportació
4.3 (15) Canalitzar les gestions oportunes per tal d'abaratir costos i cercar ajuts a la instal·lació d'equips d'aprofitament de l'energia solar.
5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC
5.1 (16) Donar facilitats per a la millora i manteniment de l'habitatge rural, així com altres edificacions associades a les explotacions agràries
5.2 (17) Incentivar les noves reformes i construccions que es projectin amb criteris de sostenibilitat i bioclimatisme



5.3 (18) Exigir criteris estètics en noves construccions en el medi rural

5.4 (19) Plantejar en el conjunt del territori de Maó, Sant Lluís i Es Castell els nous equipaments, serveis i infraestructures de caràcter supralocal

5.5 (20) Engegar mecanismes que permetin a Es Castell, Maó i l'Autoritat Portuària aplicar de forma coherent les figures de planejament i ordenació que afectin al Port

5.6 (21) Reparar i millorar totes les infraestructures públiques en mal estat, posant especial atenció al paisatge urbà dels carrers i espais públics

5.7 (22) Estudiar la manera de garantir la urbanització de les zones verdes des del propi planejament i la seva gestió.

5.8 (23) Recollir i completar els catàlegs existents de patrimoni històric per tenir un document refós de tot l'àmbit municipal.

6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT

6.1 (24) Crear xarxa de carrers arbrats i espais verds que afavoreixi desplaçament a peu

6.2 (25) Crear itineraris per vianants i bicicletes, recuperar camins rurals, que enllacin nuclis urbans, coordinadament amb Maó i Sant Lluís.

6.3 (26) Realitzar campanyes adreçades a la ciutadania per incrementar l'educació vial i promoure bons hàbits en la mobilitat.

6.4 (27) Activitats d'educació vial i de bons hàbits en la mobilitat adreçades a escolars

6.5 (28) Millorar la mobilitat de la ciutat



2.5. Estructura del Pla d'actuació 2009-2012

El Pla d'actuació 2009-2012, com a document programàtic, s'estructura en línies estratègiques que es corresponen amb els **10 Compromisos d'Aalborg**. Tal i com es descriu de manera extensa en el document 1 base per a la revisió del PAAM de l'Agenda Local 21 des Castell, els Compromisos d'Aalborg, aprovats pel Ple municipal des Castell en data 28 de novembre de 2007, definiran les línies d'actuació del present Pla.

Els projectes presentats i valorats pel ciutadans i els que s'han traspasat de l'anterior PAAM, es classifiquen segons la línia estratègica a que corresponen, és a dir, segons el Compromís d'Aalborg a que fan referència. Igualment, els projectes es classifiquen per la temàtica a que fan referència.

La definició d'aquests 10 Compromisos internacionals és la següent:

1. GOVERNABILITAT: Potenciar els processos de presa de decisions mitjançant una democràcia més participativa. Es basa en:

- Avançar en la visió compartida a llarg termini d'una ciutat o poble sostenible.
- Incorporar la capacitat de participació i de desenvolupament sostenible a la comunitat local i l'Administració municipal.
- Convidar tots els sectors de la societat local a participar eficaçment en la presa de decisions.
- Fer que les nostres decisions siguin obertes, responsables i transparents.
- Cooperar eficaçment i conjuntament amb municipis veïns, altres ciutats i pobles, i altres àmbits de govern.

2. GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT: Implementar cicles de gestió eficaços, des de la seva formulació fins a la seva implementació i avaluació.

- Enfortir l'Agenda 21 Local o altres processos de sostenibilitat local i atorgar-los un paper central en el govern local.
- Oferir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, de principi preventiu i d'acord amb l'Estratègia sobre el medi ambient urbà de la UE.
- Establir objectius i terminis en el marc dels Compromisos d'Aalborg i crear i seguir l'instrument de control dels Compromisos d'Aalborg.
- Assegurar que els criteris de sostenibilitat són centrals en la presa de decisions i en l'assignació de recursos.
- Cooperar amb la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles i les seves xarxes per fer el seguiment del nostre progrés i avaluar-lo.

3. BÉNS NATURALS COMUNS: Assumir plenament la responsabilitat de protegir, preservar i garantir un accés equitatiu als béns naturals comuns.

- Reduir el consum d'energia primària i incrementar el percentatge d'energies renovables.



- Millorar la qualitat de l'aigua, estalviar aigua i utilitzar l'aigua de manera més eficaç.
- Promoure i incrementar la biodiversitat, i estendre els espais naturals i els espais verds designats i tenir-ne cura.
- Millorar la qualitat de la terra, preservar la terra ecològicament productiva i promoure l'agricultura i silvicultura sostenibles.
- Millorar la qualitat de l'aire.

4. CONSUM I ELECCIÓ D'ESTILS DE VIDA RESPONSABLES: Adoptar l'ús prudent i eficient dels recursos i encoratjar el consum i la producció sostenibles.

- Evitar i reduir els residus, i incrementar la reutilització i el reciclatge.
- Gestionar i tractar els residus d'acord amb els principis de les millors pràctiques.
- Evitar el consum d'energia innecessari i millorar l'eficàcia de l'energia final.
- Fer procediments de compra sostenibles.
- Promoure la producció i el consum sostenibles, especialment de productes amb etiqueta ecològica, orgànics, ètics i de comerç just.

5. URBANISME I DISSENY: Atorgar un paper estratègic a l'urbanisme per resoldre els problemes ambientals, socials, econòmics, culturals i relatius a la salut.

- Reutilitzar i regenerar zones abandonades o desfavorides.
- Evitar expansions urbanes descontrolades prioritzant el desenvolupament de zones industrials abandonades enfront de nous emplaçaments.
- Garantir en edificis i urbanitzacions un equilibri de llocs de treball, habitatges i serveis, amb prioritat a l'ús residencial en els centres urbans.
- Garantir la conservació, la renovació i la utilització/reutilització apropiades del nostre patrimoni cultural urbà.
- Complir els requisits del disseny i la construcció sostenibles i promoure l'arquitectura i les tecnologies de construcció d'alta qualitat.

6. MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT: Reconèixer la relació del transport, la salut i el medi ambient, i promoure opcions de mobilitat sostenible.

- Reduir la necessitat de transport motoritzat privat i promoure alternatives atractives i accessibles per a tothom.
- Augmentar la proporció de desplaçaments fets amb transport públic, a peu i en bicicleta.
- Promoure la transició a vehicles de baix nivell d'emissions.
- Desenvolupar un pla de mobilitat urbana integrat i sostenible.
- Reduir l'impacte del transport en el medi ambient i la salut pública.

7. ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT: Ens comprometem a protegir i promoure la salut i el benestar dels nostres ciutadans.

- Sensibilitzar la població i prendre mesures pel que fa als factors determinants de la salut més amplis, la majoria fora del sector sanitari.
- Promoure la planificació del desenvolupament de la salut a la ciutat.
- Reduir les desigualtats en la salut i abordar la pobresa, per mitjà d'informes regulars sobre el progrés en la reducció de les diferències.



- Promoure la valoració de l'impacte en la salut com un mitjà perquè tots els sectors centrin els seus esforços en la salut i la qualitat de vida.
- Mobilitzar els planificadors urbans perquè tinguin en compte la salut en les seves estratègies i iniciatives urbanístiques.

8. UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE: Crear i garantir una economia local pròspera que doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient.

- Adoptar mesures que estimulin i donin suport a la ocupació local i la creació d'empreses.
- Cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones pràctiques empresarials.
- Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat per a la ubicació de les empreses.
- Promoure mercats de productes locals i regionals d'alta qualitat.
- Fomentar un turisme local sostenible.

9. IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA: Ens comprometem a assegurar comunitats inclusives i solidàries.

- Desenvolupar i implementar programes per prevenir i pal·liar la pobresa.
- Garantir un accés equitatiu als serveis públics, l'educació, les oportunitats de treball, la formació, la informació i les activitats culturals.
- Fomentar la inclusió social i la igualtat de gènere.
- Millorar la seguretat de la comunitat.
- Garantir habitatges i condicions de vida de qualitat i socialment integrats.

10. DEL LOCAL AL GLOBAL: Assumir la nostra responsabilitat a favor de la pau, la justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.

- Seguir un enfocament estratègic per atenuar el canvi climàtic, i treballar per aconseguir un nivell sostenible d'emissions de gasos hivernacle.
- Atorgar a la protecció del clima un paper central en les polítiques relatives a energia, transport, compres, residus, agricultura i silvicultura.
- Conscienciar de les causes i impactes probables del canvi climàtic, i integrar accions preventives en la nostra política relativa al canvi climàtic.
- Reduir el nostre impacte en el medi ambient global i promoure el principi de justícia mediambiental.
- Reforçar la cooperació internacional de les pobles i ciutats i desenvolupar respostes locals a problemes globals.

El pla es compon, per tant, de les 31 fitxes de les actuacions proposades i acceptades pel Taller de participació, on hi consten una sèrie de dades de referència, tal i com es detalla a la fitxa model i d'acord amb el RD 123/2002.

Tan la descripció com els objectius de cada projecte descriuen la intenció bàsica de la proposta, que un cop s'hagi d'executar es podrà desenvolupar, si escau, en forma d'un projecte molt més extens, complet i detallat.

Fitxa model:



Línia d'actuació: segons classificació dels compromisos d'Aalborg.

Tema: segons classificació temàtica.

Codi projecte i (num. contínua)	títol		
Descripció	Breu explicació de l'actuació a desenvolupar.		
Objectius a assolir	Intenció i finalitat de l'actuació.		
Indicadors de seguiment/mètriques	Com es pot mesurar.		
Recursos per dur-lo a terme	Font de finançament		
Pressupost estimat	Cost de l'actuació	Prioritat	Segons resultats de les votacions
Temporització	Abast temporal, període d'execució 2009 - 2012.		
Àrea que executa	Departaments responsables del desenvolupament	Àrea de seguiment:	Departament responsable del control
Origen	D'on neix la proposta (particular o Ajuntament)		



3. Fitxes dels projectes

Es detallen a continuació les fitxes dels projectes que formaran part del nou Pla d'actuació, ordenades per línies d'actuació. S'indiquen els camps que requereix el Decret 123/2002 per cada projecte, quan es coneixen.

Les prioritats s'han establert segons el nombre de vots que els participants del Taller van atorgar a les diferents actuacions: la prioritat alta indica que la proposta ha aconseguit més de 8 vots a favor, i la prioritat mitja que n'ha aconseguit més de 5 i menys de 8. Les actuacions amb prioritat baixa, amb menys de 5 vots, es van descartar. La temporització s'estableix entre els quatre anys definits com a abast temporal d'aquest pla d'actuació.



Línia d'actuació: 1 GOVERNABILITAT

Tema: Participació ciutadana

Projecte 1.1	(1)	Participació i difusió amb els mitjans de comunicació locals		
<i>Descripció</i>	Dedicar un espai setmanal de l'emissora de ràdio local per recollir propostes en el marc de les actuacions de l'AL21, i també donar comptes del que es decideix en els tallers i les propostes que es recullen			
<i>Objectius a assolir</i>	Millorar la participació de l'AL21 Difondre de manera efectiva els projectes assolits			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Espais de ràdio Millora de la participació			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Agenda Local 21	<i>Àrea de seguiment</i>	Agenda Local 21	
<i>Origen</i>	Particular			



Línia d'actuació: 2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT

Tema: Medi Ambient

Projecte2.1	(2)	Organitzar i promoure activitats sobre temàtica ambiental adreçades a la ciutadania en general.			
<i>Descripció</i>	Elaborar un programa d'activitats sobre temàtica ambiental (xerrades, jornades, concursos, ...)				
<i>Objectius a assolir</i>	Donar a conèixer els principals valors naturals i ecològics del municipi i els problemes de la seva conservació				
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Xerrades, jornades o cursos organitzats Assistència				
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.				
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>		Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	
<i>Àrea que executa</i>	Agenda Local 21	<i>Àrea seguiment</i>		<i>de</i> Agenda Local 21	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 2.4.1.1				



Tema: Participació ciutadana

Projecte2.2	(3) Mantenir la pàgina web de l'Agenda Local 21 des Castell			
<i>Descripció</i>	<p>Fer el manteniment periòdic de la pàgina web de l'Agenda Local 21 des Castell, i que incorpori entre d'altres els següents continguts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activitats de participació i comunicació del procés d'AL21 - Actualització periòdica de les accions desenvolupades del PAAM - Actualització de valors dels sistemes d'indicadors calculats 			
<i>Objectius a assolir</i>	<p>Difondre entre la població el procés d'AL21</p> <p>Fer arribar a la ciutadania per tots els canals de comunicació possibles les tasques que es porten a terme des de l'AL21 des Castell</p>			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	<p>Actualitzacions de la pàgina web</p> <p>Visites rebudes</p>			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	AL21-Turisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Agenda Local 21	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 8.1.1.2			



Tema: Educació

Projecte 2.3	(4)	Incorporar l'Agenda Local 21 Escolar		
<i>Descripció</i>	<p>Engrescar als centres educatius a adherir-se a un compromís per aplicar criteris de sostenibilitat a escala escolar i el seu entorn més immediat, realitzant plans i projectes dins les seves possibilitats.</p> <p>Adherir-se a la dinàmica de les Agendes 21 escolars que se'ns recomani des de la coordinació insular d'Agendes 21 municipals, per tal d'avançar de manera conjunta, principalment els municipis de Llevant.</p>			
<i>Objectius a assolir</i>	Implicar a tots els centres del municipi de Castell en la realització de mesures ambientals dins el marc de l'Agenda 21 escolar.			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	<p>Escoles adherides</p> <p>Indicadors de sostenibilitat propis de l'AL21 escolar</p>			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de les escoles, l'Ajuntament i convocatòries públiques de subvencions.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Agenda Local 21	<i>Àrea de seguiment</i>	Agenda Local 21	
<i>Origen</i>	Particular			



Línia d'actuació: 3 BENS NATURALS COMUNS

Tema: Aigua

Projecte3.1	(5) Pressionar per a la creació d'un organisme insular de gestió de l'aigua
Descripció	<p>Pressionar i fer les gestions oportunes per impulsar la creació d'un organisme responsable de la gestió de l'aigua a nivell insular.</p> <p>Aquest organisme, amb atribució de competències pròpies del govern autonòmic i dels municipis, podria incidir en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimitzar la regulació de les captacions d'aigua - Fer seguiments sistemàtics i centralitzats dels nivells i qualitat dels recursos hídrics de l'illa - Impulsar polítiques per minimitzar el consum als diferents sectors - Planificar actuacions per optimitzar el tractament i la reutilització de les aigües residuals - Establir una tarificació integrada de l'aigua a nivell insular
Objectius a assolir	Creació d'un organisme supramunicipal responsable de la gestió de l'aigua
Indicadors de seguiment/mètriques	<p>Organisme creat</p> <p>Tasques realitzades per aquest organisme i polítiques de regulació de la gestió de l'aigua que es tirin endavant</p> <p>Quantitats d'aigües depurades, evolució de la qualitat de l'aigua dels aqüífers, profunditat dels nivells piezomètrics, índex de consum d'aigua domèstic, captació d'aigua de la xarxa</p> <p>Indicador Clau IC11, IC12</p>
Recursos per dur-lo a terme	<p>Per pressionar, el propis de l'Ajuntament</p> <p>Recursos del Govern Balear i del Cime</p>



<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Alta	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	2011	2012
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme- Alcaldia	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 4.1.2.1			



Tema: Aigua

Projecte 3.2	(6)	Desenvolupar campanyes de sensibilització específiques per a l'estalvi d'aigua		
Descripció	<p>Realitzar campanyes de sensibilització als ciutadans en general i als consumidors d'aigua del port, per tal d'evitar malbarataments.</p> <p>A les llars incentivar l'estalvi i la instal·lació de sistemes eficients (airejadors, pulsadors, etc). Igualment, assessorar des de l'ajuntament sobre els diferents sistemes de gestió sostenibles i estalvi d'aigua existents en el mercat i aplicables al municipi</p> <p>Al port es faria en pictogrames o altres elements senyalístics ubicats en els punts d'abastament</p>			
Objectius a assolir	Aconseguir millorar l'estalvi d'aigua			
Indicadors de seguiment/mètriques	<p>Campanyes realitzades</p> <p>Disminució del consum d'aigua</p> <p>Indicador Clau IC11</p>			
Recursos per dur-lo a terme	Els propis de l'Ajuntament i les administracions competents.			
Pressupost estimat		Prioritat	Mitja	
Temporització	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Àrea que executa	Agenda Local 21	Àrea de seguiment	Agenda Local 21	
Origen	PAAM 2004 acció 4.2.3.6 i acció 4.2.3.2			



Tema: Aigua

Projecte 3.3	(7)	Continuar amb les actuacions de manteniment i millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable			
<i>Descripció</i>	Mantenir les actuacions del manteniment i millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable mitjançant un Pla Director que, amb un calendari definit i unes inversions assignades, permeti identificar les actuacions prioritàries d'ampliació, manteniment i millora de la xarxa, i garantir la seva execució				
<i>Objectius a assolir</i>	Disminució de les pèrdues d'aigua a la xarxa d'abastament				
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Fuites detectades Indicador Clau IC11				
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.				
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>		Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>		Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 4.2.1.2				



Tema: Aigua

Projecte 3.4	(8)	Elaborar un pla de millores en els sistemes de neteja viària i reg del verd urbà adreçades a l'estalvi d'aigua		
<i>Descripció</i>	<p>Planificar un seguit d'actuacions a incorporar a la neteja viària i al reg dels espais ajardinats municipals, encaminades a millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua. Aquestes actuacions han d'incidir en qüestions com:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilització de maquinària de neteja viària a alta pressió i baix cabal - Restitució progressiva dels sistemes de reg per aspersió a inundació per sistemes de reg localitzat - Centralització dels regs: utilització de programadors de reg i sensors, a fi d'optimitzar-ne la periodicitat i la durada - Substitució de les espècies poc adaptades a la sequera per altres més resistents 			
<i>Objectius a assolir</i>	Reducció de la captació d'aigua de la xarxa per a regs			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	<p>Disminució del consum d'aigua</p> <p>Indicador Clau IC11</p>			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	2011	2012
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 4.2.2.3			



Tema: Aigua

Projecte 3.5	(9)	Implantar criteris i sistemes que permetin l'estalvi a les instal·lacions de major consum		
<i>Descripció</i>	<p>Planificar un seguit d'actuacions encaminades a millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua a les instal·lacions municipals de major consum.</p> <p>Aquestes actuacions s'orientaran a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instal·lar reductors de cabal - Limitació de les pressions - Incorporació de criteris d'estalvi d'aigua en l'adquisició de nous equips - Campanyes de sensibilització 			
<i>Objectius a assolir</i>	Estalviar aigua en les instal·lacions municipals de major consum			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	<p>Reducció del consum d'aigua</p> <p>Indicador Clau IC11</p>			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>		Mitja
<i>Temporització</i>	2009	<u>2010</u>	<u>2011</u>	2012
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme-AL21	<i>Àrea de seguiment</i>		Urbanisme
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 4.2.2.4			



Tema: Aigua

Projecte 3.6	(10)	Definir un sistema de control de les fosses sèptiques de Binissaïda i de Trebalúger		
<i>Descripció</i>	Realitzar un inventari de les situació geogràfica, estat de conservació, i sistema de manteniment de les fosses sèptiques del municipi, concentrades principalment a Binissaïda i Trebalúger, que permeti avaluar el grau d'incidència i el risc de contaminació de sòls i aigües			
<i>Objectius a assolir</i>	Reduir les pèrdues de les fosses sèptiques i evitar la contaminació de l'aquífer			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Inventari realitzat Sistema de manteniment instaurat			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'ajuntament i IBASAN			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 4.3.1.1			



Tema: Aigua

Projecte 3.7	(11)	Fomentar el seguiment i control de les aigües residuals industrial en origen		
<i>Descripció</i>	Sol·licitar a l'IBASAN la realització de controls periòdics dels abocaments d'aigües residuals de les indústries del municipi. Definir un sistema de comunicació anual entre l'Ajuntament i aquest organisme per tal d'identificar els episodis més significatius en quant a abocaments			
<i>Objectius a assolir</i>	<p>Controlar els abocaments d'efluents industrials</p> <p>Reduir els abocaments d'aigües residuals industrials</p> <p>Col·laboració entre IBASAN i l'Ajuntament</p>			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	<p>Evolució dels casos detectats</p> <p>Avaluació de les pèrdues</p> <p>Indicador Clau IC12</p>			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	IBASAN			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 4.3.1.2			



Tema: Aigua

Projecte 3.8	(12)	Finalitzar la redacció del Pla de Clavegueram i aplicar-lo de manera progressiva		
<i>Descripció</i>	Completar i aprovar el Pla Director de la xarxa de clavegueram i dotar-lo de partida pressupostària anual que permeti executar els arranjaments i les millores previstes.			
<i>Objectius a assolir</i>	<p>Aquest Pla Director s'ha de constituir en una eina bàsica per a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completar les mancances d'informació sobre la xarxa de clavegueram: materials, estat de conservació, cartografia, etc - Definir els objectius de millora i de rehabilitació, amb prioritat per mantenir la implantació de xarxa separativa i d'afavorir mesures de canalització i dipòsit que permeti l'aprofitament d'aquestes aigües pluvials - Planificar l'execució d'aquestes actuacions de millora i planificació 			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	<p>Pla redactat</p> <p>Actuacions executades</p> <p>Millora de la qualitat de les aigües dels aquífers</p>			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 4.3.2.1			



Línia d'actuació: 4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE

Tema: Residus

Projecte 4.1	(13)	Desenvolupar campanyes continuades per a reduir la generació de residus		
Descripció	<p>Dissenyar i executar campanyes de sensibilització de forma periòdica, amb l'objectiu d'introduir canvis en els hàbits de consum del ciutadà i les empreses per tal d'estalviar matèries primeres i generar un menor impacte ambiental.</p> <p>Aquestes campanyes han d'anar adreçades als diferents sectors del municipi, i incidir en les particularitats dels diferents sectors (comerç, bars, hotels i restaurants, particulars, etc)</p> <p>Poden anar acompanyades d'incentius per aconseguir més acceptació per part dels destinataris: reduccions en la taxa de residus, convenis, etc.</p>			
Objectius a assolir	<p>Fomentar el canvi d'hàbits a les llars, comerços, bars, hotels i restaurants, amb material de difusió que fomentin canvis dels tipus d'embolcalls, distribució de productes ecològics o de producció local, reducció del consum de bosses de plàstic a les compres, etc</p> <p>Fomentar la implantació d'exigències mediambientals per part dels responsables de les empreses als seus proveïdors</p>			
Indicadors de seguiment/mètriques	<p>Producció de RSU i la seva variació</p> <p>Indicador Clau IC13</p>			
Recursos per dur-lo a terme	<p>Campanyes del Consorci de Residus</p> <p>Els propis de l'Ajuntament.</p>			
Pressupost estimat		Prioritat	Mitja	
Temporització	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Àrea que executa	Agenda Local 21	Àrea de seguiment	Agenda Local 21	
Origen	PAAM 2004 acció 5.1.1.1			



Tema: Residus

Projecte 4.2 (14)	Mantenir campanyes continuades per incrementar els nivells de recollida selectiva i millorar la utilització de les àrees d'aportació			
Descripció	<p>Dissenyar i desenvolupar campanyes de sensibilització en l'àmbit domiciliari. Han de ser campanyes continuades, i han d'anar acompanyades de les millores previstes en el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Menorca en quant a instal·lacions i ubicació de contenidors.</p> <p>També s'ha de retornar la informació sobre l'evolució de la recollida selectiva i dels beneficis ambientals associats a uns alts nivells de participació als ciutadans.</p>			
Objectius a assolir	<p>Augmentar els nivells de recollida selectiva de les diferents fraccions de residus (vidre, paper, envasos i matèria orgànica)</p> <p>Mantenir en bon estat les àrees d'aportació</p>			
Indicadors de seguiment/mètriques	<p>Taxes de recollida de totes les fraccions de residus</p> <p>Campanyes realitzades</p> <p>Indicador Clau IC13</p>			
Recursos per dur-lo a terme	Els propis de l'Ajuntament i del CRSU			
Pressupost estimat		Prioritat	Mitja	
Temporització	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Àrea que executa	Agenda Local 21	Àrea de seguiment	Agenda Local 21	
Origen	PAAM 2004 acció 5.2.1.1			



Tema: Energia

Projecte 4.3 (15)	Canalitzar les gestions oportunes per tal d'abaratir costos i cercar ajuts a la instal·lació d'equips d'aprofitament de l'energia solar			
Descripció	<p>Impulsar, amb el suport de l'Agència d'Energia de Menorca, la instal·lació d'equips d'aprofitament d'energia solar al municipi centralitzant les gestions oportunes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recerca d'ajuts a les diferents administracions - Formació d'instal·ladors locals - Formació de tècnics municipals - Realització de campanyes - Signatura de convenis amb organitzacions per a les energies renovables, etc. <p>El fet de centralitzar les gestions pot permetre a l'Ajuntament disposar d'un cens dels equips que es van instal·lant, informació necessària per a calcular l'evolució de generació d'energia solar al municipi</p>			
Objectius a assolir	Incrementar la instal·lació d'equips d'aprofitament d'energia solar al municipi			
Indicadors de seguiment/mètriques	<p>Equips instal·lats</p> <p>Energia solar aprofitada</p> <p>Indicador Clau IC14, IC15</p>			
Recursos per dur-lo a terme	Els propis de l'Ajuntament, Govern Balear, IDAE			
Pressupost estimat		Prioritat	Mitja	
Temporització	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Àrea que executa	Urbanisme	Àrea de seguiment	Urbanisme	
Origen	PAAM 2004 acció 6.1.1.3			



Línia d'actuació: 5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC

Tema: Patrimoni

Projecte 5.1 (16)	Donar facilitats per a la millora i manteniment de l'habitatge rural, així com altres edificacions associades a les explotacions agràries			
Descripció	Establir ajudes econòmiques i de tramitació per a tots aquells projectes i obres que persegueixin l'adequació d'habitatges rurals tradicionals, així com edificacions auxiliars annexes, garantint alhora que les reformes es realitzen des d'un perspectiva respectuosa amb el patrimoni existent			
Objectius a assolir	Millorar i facilitar l'adequació dels habitatges rurals del municipi Garantir la conservació del patrimoni existent			
Indicadors de seguiment/mètriques	Projectes tramitats			
Recursos per dur-lo a terme	Els propis de l'Ajuntament, Dept. d'Economia i Medi Ambient del CIME, Conselleria d'Agricultura del GB			
Pressupost estimat		Prioritat	Alta	
Temporització	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Àrea que executa	Urbanisme	Àrea de seguiment	Urbanisme	
Origen	PAAM 2004 acció 1.4.2.4			



Tema: Urbanisme

Projecte 5.2	(17)	Incentivar les noves reformes i construccions que es projectin amb criteris de sostenibilitat i bioclimatisme		
<i>Descripció</i>	<p>Establir línies d'ajudes econòmiques i de bonificacions en la llicència per a obres de nova construcció o de reforma que s'emmarquin dins la construcció sostenible. Per això s'ha de crear un protocol que controli dos aspectes fonamentals a l'hora de concedir les ajudes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoració dels projectes presentats en funció de: elements de construcció, instal·lacions, material de construcció, salut i qualitat ambiental interior (olors, sorolls, fums, ...). Cal considerar tant l'aplicació de criteris en la fase d'execució, com en la d'ús i manteniment, i també en la fase d'enderroc - Seguiment de les obres per garantir l'acompliment de les directrius dels esmentats projectes 			
<i>Objectius a assolir</i>	Incrementar les construccions sostenibles i bioclimàtiques en el municipi			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	<p>Protocol de valoració creat</p> <p>Projectes subvencionats</p>			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 1.2.4.2			



Tema: Urbanisme

Projecte 5.3	(18)	Exigir criteris estètics en les noves construccions en el medi rural		
<i>Descripció</i>	Establir un conjunt de criteris estètics a complir en les noves construccions rurals (magatzems, ...), que incloguin dimensions, formes, tipus de materials i colors de les cobertes i, en qualsevol cas, atendre la normativa del PTI			
<i>Objectius a assolir</i>	Regular l'estètica de les edificacions i activitats que s'ubiquen en el medi rural			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Criteris definits Projectes avaluats			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	2009	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 2.2.2.1			



Tema: Urbanisme

Projecte 5.4	(19)	Plantejar en el conjunt territorial de Maó, Sant Lluís i Es Castell els nous equipaments, serveis i infraestructures de caràcter supralocal		
<i>Descripció</i>	En el marc de la coordinació territorial entre Maó, Sant Lluís i Es Castell, analitzar l'emplaçament més idoni per als nous equipaments, serveis o infraestructures de caràcter supralocal a partir d'una visió conjunta del territori constituït pels tres municipis, en funció del sòl disponible i el seu cost, dels impactes socioambientals positius i negatius, de la població afectada i de l'accessibilitat			
<i>Objectius a assolir</i>	Tenir una visió conjunta del territori i compartir equipaments, serveis i infraestructures			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Equipaments, serveis i/o infraestructures construïdes supralocalment			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntaments, GB i Cime			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Alta	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 1.1.3.2			



Tema: Urbanisme

Projecte 5.5 (20)	Engegar mecanismes que permetin a Es Castell, Maó i Autoritat Portuària aplicar de forma coherent les figures de planejament i ordenació que afectin al Port			
<i>Descripció</i>	Posar en marxa línies de col·laboració i intercanvi d'informació entre Maó, Es Castell i Autoritat Portuària			
<i>Objectius a assolir</i>	Ordenar coherentment el Port de Maó, aplicant d'una manera consensuada els diferents instruments d'ordenació que afectin al Port (Pla d'Usos, PTI, etc)			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Actuacions realitzades conjuntament			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntaments i Autoritat Portuària.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 1.1.4.1			



Tema: Urbanisme

Projecte 5.6	(21)	Reparar i millorar totes les infraestructures públiques en mal estat, posant especial atenció al paisatge urbà dels carrers i espais públics		
<i>Descripció</i>	Executar els plans d'inversions per aconseguir la reparació i millora dels carrers, els espais públics i les seves infraestructures (voreres, paviments, mobiliari urbà, etc.) tot incorporant criteris d'intervenció en el paisatge de l'espai carrer i aspectes de millora visual del paisatge urbà, com són el tractament de paviments, dels espais públics, soterrament de les esteses aèries de serveis, etc.			
<i>Objectius a assolir</i>	Millorar els espais públics, carrers i infraestructures			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Espais rehabilitats Intervencions realitzades			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Alta	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	2012
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 1.2.3.1			



Tema: Urbanisme

Projecte 5.7 (22)	Estudiar la manera de garantir la urbanització de les zones verdes des del propi planejament i la seva gestió			
<i>Descripció</i>	Estudiar el redactat d'un protocol d'obligat compliment per fer treballar conjuntament als promotors de les urbanitzacions i l'Ajuntament			
<i>Objectius a assolir</i>	Garantir l'execució de les zones verdes i el seu manteniment des del planejament i gestió de les noves zones urbanes a desenvolupar			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Protocol redactat Compliment del protocol Superfície de zones verdes urbanes			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	2009	<u>2010</u>	<u>2011</u>	2012
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 1.2.3.2			



Tema: Patrimoni

Projecte 5.8 (23)	Recollir i completar els catàlegs existents de patrimoni històric per tenir un document refós de tot l'àmbit municipal			
Descripció	Integrar en un sol document els diferents catàlegs existents de patrimoni històric en l'àmbit del municipi. Alhora, actualitzar i integrar també les recomanacions i determinacions que fan els catàlegs. El catàleg s'haurà d'actualitzar periòdicament			
Objectius a assolir	Consolidar, mantenir i millorar els béns catalogats, de manera que es faciliti la viabilitat de les actuacions a executar i l'aplicació de la normativa.			
Indicadors de seguiment/mètriques	Catàleg editat			
Recursos per dur-lo a terme	Els propis de l'Ajuntament.			
Pressupost estimat		Prioritat	Mitja	
Temporització	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	2012
Àrea que executa	Urbanisme	Àrea de seguiment	Urbanisme	
Origen	PAAM 2004 acció 1.2.5.1			



Línia d'actuació: 6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT

Tema: Mobilitat

Projecte 6.1	(24)	Crear una xarxa de carrers arbrats i espais verds que afavoreixi els desplaçaments a peu		
<i>Descripció</i>	Articular una xarxa de carrers amb voreres amples i arbrats i d'àrees de prioritat per a vianants que connectin els principals sectors del poble amb els diferents espais lliures i amb els nuclis de població més propers (el nou creixement de la ribera del Port, Castell de Sant Felip, Cala Sant Esteve i les urbanitzacions de Sant Anna, Horizonte i Trebalúger). Aquesta xarxa ha d'articular les diferents actuacions per impulsar el desplaçament a peu, com són la creació de carrers amb preferència per a vianants, les reurbanitzacions amb introducció d'arbrat viari, la introducció del paviment únic en determinats casos, l'enllaç amb la xarxa de camins rurals, etc.			
<i>Objectius a assolir</i>	Facilitar i augmentar els desplaçaments a peu pel municipi			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Reducció emissions CO ₂ Número de carrers que s'hagin destinat a la preferència de vianants Indicador Clau IC7			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament, Cooperació Local del Consell Insular			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 3.1.1.4			



Tema: Mobilitat

Projecte 6.2 (25)	Crear itineraris per a vianants i bicicletes, recuperar camins rurals, que enllacin nuclis urbans, coordinadament amb Maó i Sant Lluís			
<i>Descripció</i>	Establir converses per crear, coordinadament amb Maó i Sant Lluís, una xarxa de vials per a vianants i bicicletes, segurs i de qualitat que connectin el nucli urbà de Sant Lluís amb les seves poblacions i urbanitzacions més properes (Maó, Sant Lluís, Trebalúger, Cala Sant Esteve, i les urbanitzacions de Santa Anna i Horizonte). Aquests itineraris han de servir per als principals moviments quotidians de la població i, han de ser realitzats amb una elevada qualitat d'urbanització de baixa intensitat. Els recorreguts han d'estar adequadament senyalitzats i aportar al municipi elements d'interès paisatgístic, ambiental, esportiu, de manteniment i turístic			
<i>Objectius a assolir</i>	Potenciar l'ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu Millorar la connexió entre els nuclis propers a Es Castell			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Recorreguts construïts o adequats Reducció emissions CO ₂ Indicador Clau IC7			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament. Ajuntaments de Maó i Sant Lluís, i Cooperació Local del Cime			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Alta	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	2012
<i>Àrea que executa</i>	Urbanisme-AL21	<i>Àrea de seguiment</i>	Urbanisme- AL21	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 3.1.1.5			



Tema: Mobilitat

Projecte 6.3 (26)	Realitzar campanyes adreçades a la ciutadania per incrementar l'educació vial i promoure bons hàbits en la mobilitat			
<i>Descripció</i>	Redactar un programa d'activitats adreçades als diversos col·lectius ciutadans (vianants, conductors, ciclistes, gent gran, joves, infants, ...). I preparar un programa d'actuacions específicament adreçades als assistents a activitats nocturnes, perquè variïn els hàbits que incrementen el risc d'accident.			
<i>Objectius a assolir</i>	Incrementar l'educació vial i promoure bons hàbits en la mobilitat			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Campanyes realitzades Indicador Clau IC7			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	2011	2012
<i>Àrea que executa</i>	Agenda Local 21-Policia	<i>Àrea de seguiment</i>		Agenda Local 21-Policia
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 3.3.4.1			



Tema: Mobilitat

Projecte 6.4	(27)	Activitats d'educació vial i de bons hàbits en la mobilitat adreçades a escolars			
<i>Descripció</i>	Redactar un programa d'educació vial a les escoles que inclogui actuacions diferenciades entre l'educació Primària i Secundària				
<i>Objectius a assolir</i>	Incrementar l'educació vial i promoure bons hàbits en la mobilitat entre els escolars				
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Campanyes realitzades Indicador Clau IC7				
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament i del Consell Insular				
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>		Alta	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	
<i>Àrea que executa</i>	Agenda Local 21-Policia	<i>Àrea de seguiment</i>		Agenda Local 21-Policia	
<i>Origen</i>	PAAM 2004 acció 3.3.4.2				

Tema: Mobilitat

Projecte 6.5	(28)	Millorar la mobilitat de la ciutat			
<i>Descripció</i>	Redacció per part d'una empresa especialitzada d'un pla de mobilitat sostenible per al municipi, que ordeni i pacifiqui la circulació rodada, els transport de mercaderies dins la ciutat, el transport públic, els vials i itineraris peatonals, la seguretat vial, l'accessibilitat de tot tipus d'usuaris, i que integri i dinamitzi els mitjans no motoritzats com la bicicleta.				
<i>Objectius a assolir</i>	Redacció i execució d'un pla de mobilitat urbana sostenible. Millorar la mobilitat tant motoritzada com peatonal de la ciutat.				



	Aconseguir una ciutat més tranquil·la, accessible i ordenada quan a la circulació i mobilitat dels ciutadans i visitants.			
<i>Indicadors de seguiment/mètriques</i>	Contractació dels serveis d'estudi i redacció tècnica del pla Aprovació del pla. Fase d'execució. Indicador Clau IC7			
<i>Recursos per dur-lo a terme</i>	Els propis de l'Ajuntament. Ajuts públics a la realització d'estudis i execució de plans de mobilitat sostenible.			
<i>Pressupost estimat</i>		<i>Prioritat</i>	Mitja	
<i>Temporització</i>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	2011	2012
<i>Àrea que executa</i>	Agenda Local 21-Policia	<i>Àrea de seguiment</i>	Agenda Local 21-Policia	
<i>Origen</i>	Particular			